

mse-cpp: итерация 3

план на текущую итерацию

1. Интегрировать 3 задачи на C++ в систему
2. Дополнить функциональность системы для внедрения в LMS
3. Реализовать последний оставшийся сценарий работы: внедрить задачи в LMS
4. Подготовить оставшиеся условия задач на C++ ко внедрению на следующей итерации
5. Реализовать задачи на тестирование

результаты текущей итерации

1. Добавлены 3 задачи на C++
2. Дополнена функциональность системы для внедрения в LMS
3. Совершены пробные интеграции задач в LMS

Перенесено на следующую итерацию:

- Реализация задач на тестирование
- Подготовить условия задач на C++ ко внедрению на следующей итерации

план на следующую итерацию

1. Интегрировать ЛР по тестированию
2. Сделать CI
3. Интегрировать ЛР на C++
4. Интегрировать задачи на тестирование